

A la atención de:

Consejería de Educación. Servicio de Inspección Educativa. D. Mariano Rodríguez Gómez.

Los abajo firmantes en apoyo a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Carmen Laforet de Madrid con CIF G86030707

EXPONEN:

- Que el **12-Junio-2010** se solicita información sobre las obras del nuevo colegio y sobre la dirección y profesorado del mismo. Los documentos son el N° Anotación. 2010/693253 y el N° anotación 2010/693158 entregados en la Junta Municipal de Vicálvaro.
- Que una representación de padres se reúne con el director del área territorial, D. Bonifacio Alcañiz García el **05-Julio-2010**, donde son informados de que el curso se iniciará en el nuevo colegio y de que como gestores y responsables no consideran necesario un plan B.
- Que el día **06-Septiembre-2010** en el CEIP Wiston Churchill, Yolanda Sáiz Alcázar como directora del CEIP Carmen Laforet informa a los padres de que las obras no estarán a tiempo y de que los niños empezarán el curso en el CEIP Severo Ochoa, por ser este centro el único del distrito con espacios adecuados para los alumnos de 3 años del CEIP Carmen Laforet.
- Que el **13-Septiembre-2010** Comienzan el periodo de adaptación escolar con deficiencias graves, entre las que destaca la inadecuación de tres de las cuatro aulas donde se han ubicado a los alumnos. Tanto profesorado del CEIP Carmen Laforet como del CEIP Severo Ochoa corroboran con los padres que las aulas no son adecuadas para niños de 3 años, pero que "es lo que hay".
- Que el **15-Septiembre-2010** se elabora un escrito donde se pide a la administración que facilite al centro de los recursos necesarios para la mejor adecuación de las aulas y que justifique una fecha para el traslado al nuevo centro. La referencia de este documento es nº anotación 2010/1086318.
- Que el **6-October-2010** en la Asamblea de Madrid, el responsable de infraestructuras Jose Luis Moreno manifiesta textualmente que "Las obras estarán totalmente concluidas el 15 de Octubre".
- Que el **14-October-2010** se convoca a los padres a una reunión con cada tutora, para informar sobre el inicio del curso y las adaptaciones. En esta reunión se comenta que el traslado podría producirse el 25-10-2010.
- Que el **15-October-2010** las obras no están totalmente terminadas
- Que el **25-October-2010** no se produce el traslado y durante la semana del 25 al 29 de Octubre se pregunta a la dirección sobre el traslado, obteniendo como respuesta que se va a retrasar hasta que se terminen unos remates.
- Que durante Noviembre y diciembre se nos explica que la entrada al colegio nuevo es inminente.
- Que durante el pleno de fecha **29-Diciembre-2010** la concejala Carmen Torralba informa al AMPA de que el **17-Enero-2011** se realizará el traslado al colegio nuevo, que en Enero empezarán las obras de la fase 2 y que en **septiembre** estará terminada esta fase 2, antes del inicio del curso 2011-2012.
- Que la Directora se encarga de visitar la obra y perseguir remates, con el consiguiente perjuicio en tareas de su responsabilidad, como los documentos pedagógicos del centro.
- Que el **17-Enero-2011** no se realiza ningún traslado
- Que el **18-Enero-2011** la directora transmite a algunos padres que el traslado es inminente y da como posible fecha de el lunes 24-Enero-2011.
- Que el **18-Enero-2011** por la tarde un padre observa una importante fuga de agua en el colegio nuevo avisando de inmediato a la directora.
- Que el 22-Enero-2011 se comenta a los padres que el **24-Enero-2011** tampoco habrá traslado.

Por todo ello SOLICITAN reunión de carácter urgente con los responsables para:

- Dotar a la dirección del colegio de personal con la formación adecuada para que se encargue de la correcta agilización de la entrega de obra y remates, para que la dirección se dedique en mejores condiciones a las tareas más propias de su competencia.
- Establecer un compromiso por escrito de las máximas garantías en cuanto a cumplimiento de normativa en materia de infraestructuras educativas y adecuación de instalaciones de los espacios en los que se ha escolarizado a los alumnos de tres años del CEIP Carmen Laforet.
- Autorización por escrito para que algún representante de padres, acompañado por la persona designada de inspección técnica educativa, pueda verificar la adecuación de los espacios donde se han escolarizado a los alumnos.
- Contar con el AMPA y los padres para analizar la situación y adaptar los espacios disponibles para que sean adecuados a la normativa en caso de que las obras no se entreguen durante el presente curso.

Firmado: